

Утверждаю:  
Председатель Оргкомитета  
А.В. Вовченко *Вовченко*  
«31» *июля* 2023 г

**Программа  
мероприятий по подготовке к Всероссийскому конкурсу профессиональных  
достижений «ИнваПрофи» среди работников образовательно-  
реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья, утвержденному приказом  
Минтруда России от 28 марта 2023 года № 225**

№ пп	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Формирование Оргкомитета Конкурса	до 07.08.2023	Департамент по делам инвалидов (Д.В. Лигомина)	Письма Минтруда России в ведомства по вопросу участия в работе Оргкомитета
2.	Согласование ведомств по вопросу состава Оргкомитета (примерный состав Оргкомитета прилагается)	07.08.2023	Департамент по делам инвалидов (Д.В. Лигомина)	Письма Минтруда России в ведомства с информацией о составе Оргкомитета
3.	Организация внешнего взаимодействия: почетные гости, СМИ, информационная поддержка Конкурса	Период подготовки и финал Конкурса	Департамент по делам инвалидов (Д.В. Лигомина)	Размещение информации на сайте Минтруда России; приглашение внешних представителей СМИ
3.1.	Формирование списков партнеров для участия в церемонии открытия и закрытия Конкурса, в т.ч. предложений по учреждению специальных призов	до 01.09.2023	Учебно-методическое объединение федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений Минтруда России (далее - УМО)	Список партнеров Конкурса  Обеспечение призами

			ФКПОУ Минтруда России)	участников
4.	Формирование Центральной конкурсной комиссии (жюри, ЦКК) Конкурса (включая экспертные группы, счетную комиссию)	до 01.08.2023	Департамент по делам инвалидов (Д.В. Лигомина)	приказ Минтруда России об утверждении Центральной конкурсной комиссии
5.	Регистрация экспертов Центральной конкурсной комиссии на сайте Минтруда России	до 01.08.2023	УМО ФКПОУ Минтруда России (Е.В. Гарбузова); ФКУ «Соцтех»	Авторизация в личных кабинетах экспертов на сайте Минтруда России
6.	Формирование списка участников заочной части федерального этапа Конкурса	до 15.08.2023	Счетная комиссия (С.Н. Шилова)	Список участников Конкурса
7.	Открытие доступа экспертам к работам участников, назначение номинаций	с 15.08.2023	ФКУ «Соцтех»	Открытие доступа экспертам, назначение номинаций
8.	Оценка конкурсных материалов участников	до 01.10.2023	Экспертные составы конкурсной комиссии	Оценка конкурсных материалов участников
9.	Подведение итогов заочной части федерального этапа: рейтинг с оценками (документов), определение победителей. Проведение заседания конкурсной комиссии и составление итогового протокола	октябрь	УМО ФКПОУ Минтруда России (Е.В. Гарбузова)	Федеральный администратор устанавливает статусы победителей заочной части федерального этапа согласно протоколу.
10.	Формирование списка участников очной части федерального этапа Конкурса	до 01.10.2023	Счетная комиссия (С.Н. Шилова)	Список победителей заочной части федерального этапа участников очной части федерального этапа.
11.	Разработка Программы очной части федерального этапа Конкурса (тайминг)	до 25.09.2023	Курский музыкальный колледж-интернат слепых (М.Н. Коротких) МГГЭУ (по согласованию)	Утвержденная Программа очной части федерального этапа Конкурса

				(финала)
11.1.	Взаимодействие с МГГЭУ по вопросу организации финальной части Конкурса	В период подготовки	Курский музыкальный колледж-интернат слепых (М.Н. Коротких)	Решение организационных вопросов
11.2.	Разработка сценарного плана церемоний открытия и закрытия	до 25.09.2023	УМО ФКПОУ Минтруда России (Е.В. Гарбузова); Оренбургский государственный экономический колледж-интернат (О.В. Некс); МГГЭУ (по согласованию)	Согласованный Председателем Оргкомитета сценарий церемоний
11.3.	Подготовка плана проведения очной части федерального этапа Конкурса. Организация церемонии открытия, конкурсных соревнований, церемонии закрытия Конкурса (оформление площадок, зрительного зала, встреча, прием гостей)	до 09.10.2023	Департамент по делам инвалидов (Д.В. Лигомина) УМО ФКПОУ Минтруда России (Е.В. Гарбузова) МГГЭУ (по согласованию)	Согласованные организационные вопросы
11.4.	Подготовка концертных номеров	до 20.10.2023	УМО ФКПОУ Минтруда России (Е.В. Гарбузова); Курский музыкальный колледж-интернат слепых (М.Н. Коротких) МГГЭУ (по согласованию)	Генеральная репетиция
12.	Закупка необходимых товаров, работ, услуг (обеспечение питанием, сувенирной продукцией 65 чел.; 40 подарков для детей(студентов) участников уроков и иных конкурсных мероприятий; обеспечение финалистов конкурса 20 чел. проживанием, дипломами, трансфером от места проживания к месту проведения конкурса, призы за 1,2,3 места, букетами цветов; обеспечение участия творческого коллектива не менее 30 чел. в закрытии конкурса (проезд, проживание, питание); фотозона, баннер и пр.) КБК 1490704 021029 0059 244	до 09.10.2023	Курский музыкальный колледж-интернат слепых (М.Н. Коротких)	Обеспечение конкурсных процедур по закупкам
13.	Определение кандидатур для награждения специальными дипломами в соответствии с п.37 Порядка проведения конкурса ИнваПрофи	до 10.10.2023	Центральная конкурсная комиссия	Протокол

14.	Прием заявок о возрастной группе, количестве обучающихся, реабилитантов, необходимом оборудовании для проведения конкурсных соревнований	до 09.10.2023	Счетная комиссия; МГГЭУ (по согласованию)	Подготовка материально-технического, программно-информационного и иного обеспечения
15.	Организация участия обучающихся, реабилитантов	15.11.2023 16.11.2023	Департамент по делам инвалидов (Д.В. Лигомина)	Целевая группа из числа инвалидов, оформление согласий на обработку персональных данных
16.	Подготовка материалов к заседаниям центральной конкурсной комиссии (жюри)	до 01.11.2023	Экспертные группы, Счетная комиссия	Протоколы
17.	Формирование и размещение на официальном сайте Минтруда России библиотеки видеоматериалов и презентаций лучших образовательно-реабилитационных практик	До 01.02.2024	УМО ФКПОУ Минтруда России (Е.В. Гарбузова);  ФКУ «Соцтех»	Библиотека видеоматериалов и презентаций